

**CERTIFICADO DE CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS  
 ENCERRAMENTO  
 FUNDO PARANÁ**

VALOR (R\$)		LIBERADO VL	EMPENHADO VE	% EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SALDO (R\$)
PREVISTO	CONTRAPARTIDA				
255.580,00		255.580,00	242.354,15	95%	R\$13.225,85
255.580,00					

Declaramos, para fins de Prestação de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE, que as atividades e despesas desenvolvidas então compatíveis com o Plano de Trabalho, de Aplicação Financeira e consonantes com os objetivos do Termo de Cooperação. Esta afirmativa teve por base os dados acima especificados, análise e aprovação do Relatório Técnico Financeiro de Encerramento, elaborado e atestado pela instituição tomadora. Nessa condição, emite-se o presente Certificado de Cumprimento dos Objetivos, nos termos do artigo 21, inciso "V" da Resolução nº 28/211 do TCE/PR.

NOME DA INSTITUIÇÃO	Nº DO TERMO	EXERCÍCIO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA	115/17	2018/2019


TÍTULO DO PROJETO	VIGÊNCIA
O Paraná Fala Línguas Estrangeiras - Segunda Etapa - O Paraná Fala Inglês	06/06/2017 a 05/06/2020

OBJETO
O presente Termo de Cooperação tem por objeto apoiar financeiramente a UEPG para a execução do projeto "O Paraná Fala Línguas Estrangeiras - Segunda Etapa - O Paraná Fala Inglês", que visa impulsionar as universidades a promoverem ações de internacionalização de maneira significativa em suas IES por meio do ensino, pesquisa e da extensão que ultrapassem as barreiras geográficas ao capacitar estudantes, docentes, agentes universitários em língua estrangeira.

CURITIBA, 05 de fevereiro de 2021.

  
 ALDO NELSON BONA

Superintendente de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

  
 LUIZ CÉZAR KAWANO  
 Coordenador Geral da UGF

## CERTIFICADO DE INSTALAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS ENCERRAMENTO FUNDO PARANÁ

NOME DA INSTITUIÇÃO	Nº DO TERMO	EXERCÍCIO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA	115/17	2017/2019

TÍTULO DO PROJETO	VIGÊNCIA
O Paraná Fala Línguas Estrangeiras - Segunda Etapa - O Paraná Fala Inglês	06/06/2017 a 05/06/2020


Declaramos, para fins de Prestação de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE, que as atividades e despesas desenvolvidas então compatíveis com o Plano de Trabalho, de Aplicação Financeira e consonantes com os objetivos do Termo de Cooperação. Esta alternativa teve por base os dados acima especificados, análise e aprovação do Relatório Técnico Financeiro de Encerramento, elaborado e atestado pela Instituição tomadora. Nessa condição, emite-se o presente Certificado de Cumprimento de Instalação e de Funcionamento de Equipamentos, nos termos do artigo 21, inciso "III" da Resolução nº 28/211 do TCE/PR.

VALOR (R\$)			
PREVISTO		LIBERADO	EXECUTADO COM EQUIPAMENTOS
FUNDO PARANÁ	CONTRAPARTIDA		
255.580,00			
255.580,00		255.580,00	13.640,00

ITEM	DESCRIÇÃO	Nº PATRIMÔNIO	LOCAL DE INSTALAÇÃO	QTDE.	R\$	
					UNITÁRIO	TOTAL
1	Armário de duas portas	67212 e 67213	Coordenação do PFI - Departamento de Estudos da Linguagem	2	R\$1.310,00	R\$2.620,00
2	Nicho para mochilas			2	R\$400,00	R\$800,00
3	Balcão com 3 portas	67214	Coordenação do PFI - Departamento de Estudos da Linguagem	1	R\$990,00	R\$990,00
4	Mesa para computador	67215	Coordenação do PFI - Departamento de Estudos da Linguagem	1	R\$1.430,00	R\$1.430,00
5	Armário aberto com portas	65303	Departamento de Estudos da Linguagem	1	R\$3.870,00	R\$3.870,00
6	Armário aberto sem portas	65304	Departamento de Estudos da Linguagem	1	R\$2500,00	R\$2500,00

7	Mesa para computador	65305	Departamento de Estudos da Linguagem	1	R\$1.430,00	R\$1.430,00
<b>TOTAL</b>						13.640,00

CURITIBA, 05 de fevereiro de 2021.

  
ALDO NELSON BONA  
Superintendente de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

  
LUIZ CÉZAR KAWANO  
Coordenador Geral da UGF

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

UNIDADE GESTORA DO FUNDO PARANÁ - UGF

De: Coordenadoria de Projetos

Para: Coordenador Geral da UGF

<b>Assunto: TC 115/17 Encerramento</b>	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - UEPG	<b>Data: 05/02/2021</b>
--------------------------------------------	----------------------------------------------	-------------------------

### **"O Paraná Fala Línguas Estrangeiras - Segunda Etapa - O Paraná Inglês".**

O presente Termo de /cooperação tem por objeto apoiar financeiramente a UEPG para a execução do projeto **"O Paraná Fala Línguas Estrangeiras - Segunda Etapa - O Paraná Inglês"**, que visa impulsionar as universidades a promoverem ações de internacionalização de maneira significativa em suas IES por meio do ensino, pesquisa e da extensão que ultrapassem as barreiras geográficas ao capacitar estudantes, docentes, agentes universitários em língua estrangeira.

Com base no **Relatório Técnico-Financeiro**, encaminhado pela instituição, verifica-se que as atividades foram desenvolvidas conforme as metas preestabelecidas no Plano de Trabalho.

No primeiro semestre de 2019 foram ofertadas 135 vagas, sendo 09 turmas com 15 alunos em cada, no entanto, foram 136 matriculados e destes 97 alunos concluintes e que receberam certificado PROEX - 71,3% em relação ao número dos inscritos nos cursos.

Além dos cursos, foram desenvolvidas atividades extras como o Evento de Extensão Opens Doors to Canada, aberto a toda a comunidade acadêmica da UEPG, com a presença de quatro representantes de três instituições do Canada (Smrt English, Languages Canada, MacMaster University) para possíveis parcerias de estágio, modalidade acadêmica, pesquisa e publicações.


A monitoria com carga horária de 4h/semanais para auxílio aos alunos do PFI foram ofertadas, embora com pouca procura, o que geralmente tem ocorrido. A formação pedagógica foi desenvolvida semanalmente também com leituras de textos sobre ensino de LE e miniaturas, com avaliação pelo coordenador pedagógico. As ETAs (English Teaching Assistantes, projeto da Fulbright), Carmiña e Erin, recém formadas nativas americanas, participaram da formação e aprimoramento linguístico dos professores com um encontro mensal.


Outra atividade importante para o programa foi a formação de um membro da equipe do PFI das sete universidades estaduais do Paraná, com vistas a implementação do EMI (English as a Medium of Instruction) para o segundo semestre de 2019, com curso ofertado

em parceria com a UFPR, sob supervisão do Prof Ron Martinez.

Considerando as informações mencionadas, os documentos em anexo e o conteúdo do Relatório Técnico, a Coordenadoria de Projetos desta UGF, identificou que as ações desenvolvidas conferem com os objetivos do projeto e com o Plano de Aplicação, assim, recomenda a emissão do **Certificado de Cumprimento dos Objetivos e Certificado de Equipamentos Adquiridos e Instalados**.

*Elaborado por:*  
*Daniele Paula Carvalho*  
**Analista de Projetos da UGF/SETI**

  
*Elenir dos Santos Silva*  
**Coordenadora de Projetos UGF/SETI**

  
*Luiz César Kawano*  
**Coordenador Geral da UGF**

